

Naam overleg Algemeen Bestuur	Vergaderdatum 29-10-2025	Agendapunt 4
---	------------------------------------	------------------------

Onderwerp	Advies AclCT over PP-IV
Opsteller	Rick de Kort
Datum	22-10-2025
Behandeling van agendapunt	Oordeelsvormend
Voorstel/beslispunten	Ter info in het AB
Toelichting	Doel programma IV-IZB: Het programma is opgezet om de informatievoorziening voor infectieziektebestrijding pandemisch paraat te maken, zodat deze wendbaar, betrouwbaar en opschaalbaar is. Tijdens de coronacrisis bleek dat de bestaande systemen hiervoor onvoldoende waren. Advies AclCT: Het Adviescollege ICT-toetsing (AclCT) adviseert om het programma in de huidige vorm te stoppen. Er is onvoldoende samenhang, ontbreken van structurele financiering, geen landelijke beheerorganisatie en onvoldoende wettelijke randvoorwaarden. Elke organisatie moet haar eigen verantwoordelijkheid nemen en de programmastructuur moet worden ontmanteld. Wel wordt geadviseerd om door te gaan met harmonisatie en modernisering van de bestaande systemen, maar met minder budget. Reactie minister: De minister neemt het advies over en informeert de Kamer over een herstart van het programma, met focus op het op orde brengen van de reguliere infectieziektebestrijding en het vervangen van de huidige systemen door één gezamenlijk IZB-systeem (zonder extra pandemische functionaliteiten). Gevolgen voor GGD GHOR Nederland: De rol van GGD GHOR Nederland wordt kleiner en meer coördinerend. De organisatie zal niet zelf langdurig beheer voeren over de nieuwe systemen. De focus ligt op basisproce sharmonisatie, standaardisatie en kostenbeheersing. Er worden geen pandemische opschalingsfuncties ontwikkeld zolang de randvoorwaarden ontbreken. Bereikte resultaten: De 25 GGD'en hebben nu één gezamenlijk werkproces voor bron- en contactonderzoek en grootschalig vaccineren. Dit vormt de basis voor de aanbesteding van het nieuwe systeem. Er is al veel voorbereid, maar de aanbesteding kan pas starten als de randvoorwaarden zijn ingevuld.

	Financiën: Tot en met 31 maart 2025 is €44,1 miljoen uitgegeven (van het totaalbudget van €186,9 miljoen voor 2023–2026), verdeeld over RIVM en GGD GHOR Nederland. Dit geld is besteed aan behoeftebepaling, harmonisatie, voorbereiding op generieke voorzieningen en verbeteringen aan bestaande systemen. Belangrijkste risico: De gefaseerde aanpak betekent dat pandemische functionaliteiten pas later kunnen worden toegevoegd, afhankelijk van het invullen van de randvoorwaarden. Als structurele middelen voor beheer en onderhoud niet worden geregeld, kan het programma definitief worden stopgezet en zal Nederland niet pandemisch paraat zijn.
Beoogd effect (impact/gevolgen)	Opnieuw bepalen of GGD BZO kiest voor een landelijke aanpak of dit meer regionaal gaat oppakken.
Argumenten	
Kantttekeningen (risico's)	
Financiën	
Communicatie	
Uitvoering en evaluatie	
Bijlagen	04. Communicatieaanpak 11092025 FAQ